Obra
CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONTRA - ETAPA 2

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais
SBC - 05/2026 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 100,33%
Mensalista: Sinapi - 61,06%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	100,00% 1.765,35	100,00% 1.765,34		
2	SUPERESTRUTURA	100,00% 68.543,46	25,00% 17.135,87	25,00% 17.135,87	50,00% 34.271,73
3	AVENARIA	100,00% 55.198,28	25,00% 13.799,57	25,00% 13.799,57	50,00% 27.599,14
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	100,00% 1.239,30		50,00% 619,65	50,00% 619,65
5	HIDRÁULICA	100,00% 1.919,55		50,00% 959,78	50,00% 959,78
Porcentagem			**25,42%**	**25,27%**	**49,31%**
Custo			**32.700,77**	**32.514,86**	**63.450,29**
Porcentagem Acumulado			**25,42%**	**50,69%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**32.700,77**	**65.215,63**	**128.665,94**

GERRAD TAYON FERREIRA LOPO
CREA MG 289.963/D

GERRARD TAYON FERREIRA LOPO:08581775608

Assinado de forma digital por GERRARD TAYON FERREIRA LOPO:08581775608
Dados: 2026.10.02 15:21:37 -03'00'